



Kaufbeuren, 03.12.2016



Fahrplan DRL für 2017

	Thema	Aktion	Erforderliche Dokumente	
2017	Jan	<ul style="list-style-type: none"> • Festlegung Teilnehmerkreis • Festlegung Ligen Struktur + Regelwerk für Sportbetrieb 	<ul style="list-style-type: none"> • Meldung der Mitglieder • Verabschiedung des essentiellen Regelwerks 	<ul style="list-style-type: none"> • Anmeldeformular • Satzung, Ordnungen zum Ligaablauf, Terminplanung
	Feb	<ul style="list-style-type: none"> • Etablierung innere Struktur DRL • Bildung von Fachkreisen mit Verantwortlichen • Beginn der Tätigkeit 	Aufteilung Fachgruppen + Aufnahme der operativen Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Datenbanken, Meldesystem, Finanzsystem • Geschäftsführung und innere Organisation, Sportbetrieb, • Kampfrichter, Rechtswesen, Dopingbekämpfung, Medien, Sponsoring
	Mär	Regelwerk für sonstigen Betrieb DRL		Geschäftsordnungen etc.
	Apr	Finalisierung Regelwerke		
	Mai	<ul style="list-style-type: none"> • Erste Mitgliederversammlung, • Verabschiedung Regelwerke • Meldung der Mannschaften 		
	Jun	Planung Eröffnung DRL-Liga		
	Jul	Operative Umsetzung/ Vorbereitung Ligastart		
	Aug	Operative Umsetzung/ Vorbereitung Ligastart		
	Sep	Operative Umsetzung/ Vorbereitung Ligastart		
	Okt	Ligastart mit gemeinsamem, zentralem Event		
	Nov	Ligabetrieb DRL		
	Dez	Ligabetrieb DRL	